



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## SETTORE TECNICO

COPIA

**DETERMINAZIONE N. 312 del 04/06/2019/R.G.**

**N. 180/SETTORE TECNICO**

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRE" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME PREVISTO DALL'ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N.752/2019 del 24/04/2019.

CIG: 7660482DB7

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO CHE:

- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito Sportivo sottoscrivevano il 31/05/2017 un Protocollo d'intesa che prevedeva tra l'altro l'accensione di un mutuo a tasso agevolato per la ristrutturazione di impianti sportivi;
- i progetti per i quali era possibile richiedere il mutuo dovevano essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole, comprese le piste ciclabili, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all'attività sportiva;
- questo Comune è proprietario di un Campo Sportivo sito alla frazione Pietre la cui riqualificazione e ampliamento rientra tra le opere programmate dall'amministrazione Comunale;
- con Delibera di Giunta Comunale N. 93 del 28.09.2017 si approvava il progetto definitivo di "Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo in località Pietre" per la partecipazione al bando "Sport missione comune anno 2017" del C.O.N.I.;
- per il suddetto progetto veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. n. 2502 del 09/10/2017;
- a seguito di indicazioni ricevute dal responsabile dell'area finanziaria circa il rispetto del pareggio di bilancio, l'UTC provvedeva a rimodulare il suddetto progetto, stralciando alcune lavorazioni che non avrebbero inciso sulla funzionalità dello stesso;
- in data 01/12/2017 veniva inoltrata domanda di mutuo al CONI;
- sul progetto rimodulato veniva acquisito il parere favorevole del CONI, Prot. N. 3072 del 14/12/2017;

- in data 28/12/2017 con delibera del Coordinatore dell'Unità Organizzativa, l'Istituto per il Credito Sportivo ha concesso al Comune di Tramonti un mutuo per la durata di 30(trenta) anni al tasso corrispondente all'IRS a 20 anni + 1,95%;
- con determina n. 312/UTC del 29/12/2017 questo Ente ha aderito alla concessione del finanziamento richiesto;
- in data 31/12/2017 veniva sottoscritto il contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 19/04/2018 veniva approvato il progetto definitivo redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di € 410.000,00, di cui € 258.605,48 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 151.394,52 per somme a disposizione;
- con determina dirigenziale n. 246 R.G. e n. 123 UTC del 26/04/2018 si affidava all'ing. Sergio Landi da Salerno l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per le opere di "Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre";
- con Deliberazione di G.C. n. 145 del 16/10/2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto "**Lavori di riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre**";
- con Determina Dirigenziale n. 533 R.G. e 286/UTC veniva indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di "**Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre**", demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Monti Lattari l'espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;
- che entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 20/07/2018, pervenivano alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari n. 13 (tredici) offerte;
- che con Determinazione n.230 del 06/12/2018 la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari ha nominato la Commissione giudicatrice di gara;
- che la Commissione di Gara ha dato inizio alle operazioni di gara in data 06/12/2018 e le ha concluse il 16/12/2018;
- che in data 10/01/2019, a mezzo PEC assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 498 in data 11/01/2019, la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari trasmetteva al Comune di Tramonti (SA) n.2 verbali di gara dai quali si evinceva che risultava aggiudicatario provvisorio l'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." – --- omissis... --- – sulla base del ribasso presentato del 31,451% e, quindi, per un importo di € 192.198,31, di cui € 6.686,74 per oneri della sicurezza, oltre iva;
- che con Determina dirigenziale n.75 R.G. e n.56 U.T.C. del 22/02/2019 si aggiudicavano definitivamente i lavori di "Riqualificazione e ampliamento impianto sportivo comunale in località Pietre" in favore dell'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." – --- omissis... --- – sulla base del ribasso presentato del 31,451% e, quindi, per un importo di € 192.198,31, di cui € 6.686,74 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- che in data 24/04/2019 si stipulava il Contratto di Appalto Rep.n.752/2019 registrato presso l'ufficio territoriale di Salerno (TE3) – Entrate al n. 5545 Serie 1T ;
- che in data 09/05/2019 iniziavano i lavori come si evince dal verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Landi in data 09/05/2019;

**PRESO ATTO** della nota Prot.n. 5405 del 14/05/2019 con la quale l'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... --- – ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019 faceva richiesta dell'anticipazione del 20% dell'importo complessivo di €.192.198,31 (OLTRE IVA) e trasmetteva a garanzia la Polizza n. 2019/13/6447310 Italiana Assicurazioni;

**VISTA** la fattura n.21/A/2019 del 31/05/2019 dell'importo di €.38.439,66 più l'IVA al 10% €. 3.843,97 per l'importo complessivo di €.42.283,63 emessa dall'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... ---, a fronte dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del

contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;

**PRESO ATTO** che il CUP dell'appalto è: B45B17000080004 e il CIG è 7660482DB7, secondo i principi dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione);

**RITENUTO** dover adottare apposita determina dirigenziale per la liquidazione dell'importo complessivo di €42.283,63 (IVA COMPRESA al 10%) all'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... ---, quale anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

**VISTO** il decreto sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art.5 del Regolamento degli uffici e servizi del comune di Tramonti;el Regolamento degli uffici e servizi del comune di Tramonti;

**VISTO** il D. L.gvo n.267/00;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 03/2007 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

### PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto:
  - della richiesta di anticipazione contrattuale del 20% dell'importo complessivo di €42.283,63 (IVA COMPRESA al 10%) espletata dall'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... ---, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;
  - della Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016, Polizza n. n. 2019/13/6447310 Italiana Assicurazioni stipulata dalla "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... ---, a garanzia dell'anticipazione;

approvare la fattura n.21/A/2019 del 31/05/2019 dell'importo di €38.439,66 più l'IVA al 10% € 3.843,97 per l'importo complessivo di €42.283,63 emessa dall'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... ---, a fronte dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;

4. di liquidare all'impresa "Gruppo Edile Iovine s.r.l." --- omissis... --- l'importo **complessivo di € 42.283,63** (IVA COMPRESA AL 10%) a saldo della fattura n. 21/A/2019 del 31/05/2019 quale anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art. 9 del contratto di appalto del 24/04/2019 Rep.n.752/2019;

imputare la spesa di **€ 42.283,63** (IVA COMPRESA al 10%) al Capitolo n. 3491 Missione 6 Titolo 2 Programma 1 del bilancio di esercizio corrente;

dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento  
f.to LOMBARDI ALFONSO

### **Il Responsabile del SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto ““LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRE” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME PREVISTO DALL’ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N.752/2019 del 24/04/2019. ”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

#### **DETERMINA**

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto ““LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRE” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.Lgs n.50/2016 COME PREVISTO DALL’ART. 9 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N.752/2019 del 24/04/2019. ”.

Tramonti, li 03/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO**

*f.to LOMBARDI ALFONSO*

---

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.016	6.1	3491	2019	303	€ 107.354,94
----------------	-----	------	------	-----	--------------

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
2.02.01.09.016	6.1	3491	N. 303	2019	N. 628	2019	€ 42.283,63

Tramonti, li 04/06/2019

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE  
*f.to Dott. Giuseppe Marruso*

---

In data 04/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*f.to LOMBARDI ALFONSO*

---

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 04/06/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*f.to LOMBARDI ALFONSO*

---

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 04/06/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO

*LOMBARDI ALFONSO*