
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                          N. 92                                 del 14.07.2020 

OGGETTO: Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.  104/2013 – 

D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano Triennale Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania D.D. n. 67 del 

13/04/2015. Intervento di “Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso 

scolastico – I° Lotto – I° Stralcio". RIAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. 
  

L’anno    duemilaventi    il giorno quattordici del mese di luglio   alle   ore    19,30   nella Casa 

Comunale. 

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Amatruda Domenico, 

nelle persone dei signori: 

 

1) Amatruda Domenico   Sindaco 

 

2) Campanile Paolo 

3)  Palladino Anastasia                 Assessori 

4) Savino Vincenzo - Vicesindaco 

5) Siani Assunta 

 

Assenti: Palladino Anastasia e Campanile Paolo. 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 

COPIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale MEF-

MIUR-MIT del 23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.  104/2013 – D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – 

“Piano Triennale Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania D.D. n. 67 del 13/04/2015. Intervento 

di “Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico – I° 

Lotto – I° Stralcio". RIAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE”; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Decreto Interministeriale 

MEF-MIUR-MIT del 23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.  104/2013 – D.G.R. n. 124 del 

28/03/2013 – “Piano Triennale Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso Regione Campania D.D. n. 67 del 

13/04/2015. Intervento di “Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del 

plesso scolastico – I° Lotto – I° Stralcio". RIAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI 

VARIANTE”; 

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore Tecnico 

 

PROT. N7511  del 14/07/2020  
  
 

OGGETTO: Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/1/2015 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n.  

104/2013 – D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano Triennale Edilizia Scolastica” art. 10 – avviso 

Regione Campania D.D. n. 67 del 13/04/2015. Intervento di “Adeguamento sismico e alle norme di 

sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico – I° Lotto – I° Stralcio". 

RIAPPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.   

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO: 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015 sono stati approvati i criteri 

generali per la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016,2017, in 

attuazione dell'art.10 del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 che la citata deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, tra l'altro, di demandare, in seno al 

Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche 

Sociali, gli atti di evidenza pubblica, ai fini della sua attuazione, alla Direzione Generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; 

 che la citata Deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, altresì, di demandare al Dipartimento 

dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la 

trasmissione del Piano regionale al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, per 

conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti,  ai sensi dell'art.  2, comma 1 del Decreto interministeriale del 23/01/2015; 

 che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 23/04/2015 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dei "Lavori di adeguamento sismico e 

alle norme di sicurezza, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del plesso 

scolastico G. Pascoli" per l'importo di € 1.500.000,00 comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e 

somme a disposizione della stazione appaltante ed iva; 

 che il suddetto progetto veniva presentato a valere sul Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT 

del 23/01/2015 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n.104/2013 D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – 

“Piano triennale di edilizia scolastica” art. 10 D.D. n. 67 del 13/04/2015; 

 che in data 28/09/2016 fu effettuato, da parte di tecnici della Task Force per l’Edilizia Scolastica, 

un controllo preliminare in loco relativo all’intervento in oggetto; 

 che con nota acquisita al protocollo generale di questo ente in data 04/10/2016 al n. 7246, la 

Direzione Generale per l’Istruzione della Regione Campania comunicava che gli interventi 

necessari a garantire la sicurezza sismica delle strutture rappresentano una priorità rispetto a 

qualunque altro tipo di intervento e che tali interventi dovevano essere progettati sulla base dia una 

accurata verifica di vulnerabilità sismica delle strutture. Per tale motivo la stessa D.G. per 

l’istruzione comunicava la possibilità di effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti; 



 

 

 che nel mese di agosto 2016 il centro Italia è stato interessato da forti terremoti e conseguenti fatti 

drammatici; 

 che a seguito dei suddetti terremoti si riteneva di dover rimodulare il progetto di “Adeguamento 

sismico e alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli" al 

fine di eseguire una più accurata verifica di vulnerabilità sismica delle strutture tesa a raggiungere 

i livelli di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, tenendo conto anche del limite di 

convenienza economica ad intervenire sulle strutture esistenti; 

 che con determinazione dirigenziale n. 447 R.G. e n. 218/UTC del 29/12/2016 veniva costituito 

l’ufficio misto di progettazione per la rimodulazione del progetto di “Adeguamento sismico e alle 

norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli" composto da 

personale tecnico interno all’Ente e da professionisti esterni; 

DATO ATTO: 

 che l’intervento in oggetto è incluso nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica con riferimento 

all’annualità 2016, finanziato dalla Regione Campania giusto Decreto Regionale n. 411 del 

24/10/2016; 

 che con Deliberazione di G.C. n.30 del 09.03.2017 veniva riapprovato il progetto esecutivo 

dell’opera denominata "Lavori di adeguamento sismico e alle norme di sicurezza, efficientamento 

energetico e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio" 

dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, con il seguente quadro economico: 

 

A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori 1.151.370,61€        

A1.2) O.D. = Oneri della sicurezza considerati direttamente nella stima dei lavori 8.526,23€              

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)] 1.142.844,38€       

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.] 8.526,23€              

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori 55.712,46€            

A2) Oneri della sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A.1+A.2] 64.238,69€            

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 1.142.844,38€     

A2) Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [ A2) ] 64.238,69€          

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 1.207.083,07€       

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 4.248,93€              

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) 9.656,66€              

120.128,91€          

B2) Pubblicità 1.000,00€              

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 24.141,66€            

B5) IVA

B5.1) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 120.708,31€           

B5.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2)) su Gestione Tecnico-Amminis. 24.303,89€            

B5.3) I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità 220,00€                 

B5.4) I.V.A. (10% di B3)) su Imprevisti ed altri Oneri 2.414,17€              

147.646,37€          

B) Tototale Somme a Disposizione 292.916,93€          

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO [ A) + B) ] 1.500.000,00€    

Parziale B5)

B1.1)

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Direzione Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione, Indagini e Studio Geologico, Collaudo Statico e Tecnico-

Amministrativo, Consulenza e Supporto, Commissioni Giudicatrici

106.223,31€           

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

Parziale B1)

 



 

 

 

 

 che con Determina Dirigenziale n.214 R.G. e n.101 U.T.C. del 02/05/2017, veniva indetta gara di 

appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, demandando le funzioni di centrale di committenza alla 

Comunità Montana Monti Lattari ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.390 del 06/06/2017, 

il Comune di Tramonti (SA) veniva AUTORIZZATO, alla stipula del contratto di appalto per € 

1.500.000,00 a valere sul mutuo stipulato in data 13/12/2017, dal 2016 al 2044, tra la Regione 

Campania e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., con provvista presso la Banca Europea degli 

Investimenti, numero di repertorio 14515, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia 

dell’Entrate di Napoli 1 alla serie 1T n.23578 del 13/12/2017, per € 21.817.840,82 e contributo 

annuale pari ad € 916.716,00;  

 che con Determina Dirigenziale n.359 R.G. e n.182 U.T.C. del 21/06/2018, dopo la verifica della 

documentazione presentata in sede di gara, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva nei 

confronti della costituenda ATI: “Euro Saf s.r.l. Costruzioni Generali” con sede a Napoli alla Via 

Torino n. 6 e la ditta Geniale s.r.l. con sede in Napoli alla Via Benedetto De Falco n. 16, con il 

ribasso del 2,547% oltre alle offerte migliorative presentate in sede di gara; 

 che è stata sottoscritta convenzione tra Comune di Tramonti (SA) e la Regione Campania per la 

realizzazione del Progetto “Lavori di adeguamento sismico e alle orme di sicurezza e manutenzione 

straordinaria del plesso scolastico Giovanni Pascoli”, a valere sui finanziamenti messi a 

disposizione in attuazione del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013; 

 che in data 14/02/2019 si stipulava il Contratto di Appalto Rep.n.751/2019 registrato presso 

l’ufficio territoriale di Salerno (TE3) – Entrate al n.2172 Serie 1T in data 15/02/2019; 

 che in data 18/02/2019 hanno avuto inizio i lavori; 

 che in data 31/03/2020 è stata trasmessa perizia suppletiva e di variante da parte della Direzione 

Lavori che comprendeva anche  lavori complementari finanziati interamente dal Comune di 

Tramonti (SA) mediante la contrazione di un mutuo con la Cassa DD.PP.; 

 che la suddetta perizia suppletiva e di variante con Delibera di G.C. n. 83 del 07/07/2020 veniva 

approvata ai sensi di legge;  

 che per la contrazione del mutuo, relativo ai lavori suppletivi i funzionari della Cassa DD.PP., 

richiedono che per le opere “complementari” si approvi un progetto autonomo; 

 che pertanto si è ritenuto necessario ai fini del completamento dell’opera seguire le indicazioni 

della Cassa DD.PP. separando i lavori suppletivi e di variante; 

 che, in data 14/07/2020 il Direttore dei Lavori ha provveduto con nota prot.n.7463 del 14/07/2020 a 

trasmettere gli atti integrativi e sostitutivi della perizia suppletiva e di variante, composta dai 

seguenti elaborati: 

 Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica; 

 Computo Metrico Estimativo di Variante; 

 Incidenza Costo della Sicurezza; 

 Quadro di Raffronto; 

 Quadro Economico di Raffronto; 

 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

 Atto di Sottomissione; 

 Grafici di Variante. 

 che la variante in argomento può essere inquadrata tra le varianti previste ai sensi dell’art.106, 

comma 1, lett c) e comma 2, del D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.e ii., in quanto i lavori sono da 

addebitare a: 

 ritrovamento in fondazione di ringrossi di calcestruzzo non riportati nelle carpenterie 

strutturali originarie e che non hanno consentito il normale sviluppo delle nuove opere a 

farsi; 

 



 

 

 

 

 in molti dei nodi trave-pilastro è emersa la presenza di elementi in legno (cunei) che 

interrompevano la continuità strutturale e posizionati all’epoca della costruzione del 

fabbricato; 

 molti pilastri e travi ed in particolare l’armatura presente erano stati intaccati/recisi per il 

passaggio degli impianti con la conseguente riduzione della sezione resistente; 

 in copertura erano stati inseriti nel corso degli anni più massetti delle pendenze che avevano 

portato alla realizzazione di un pacchetto che determinava solo un aggravio di peso 

sull’ultimo impalcato e per l’intera struttura; 

 le fecali dei bagni era state realizzate con tubazioni contenenti fibre di amianto; 

RILEVATO, altresì, che la variante comprende altresì, i lavori che questa Amministrazione intende eseguire  al fine 

di migliorare la porzione di struttura oggetto di intervento ed in particolare prevede: 

 isolamento del piano terra ai fini del rispetto della nuova normativa inerente il gas radon di 

cui alla L.R. 13/2019 del 08.07.2019, momentaneamente sospesa ma che a breve andrà a 

regime; 

 miglioramento del sistema di smaltimento delle acque piovane anche in considerazione che 

l’impresa ha offerto la sostituzione a proprie cure e spese della coibentazione inclinata in 

copertura; 

 piccole modifiche distributive interne che non determinano aumenti di costi; 

 installazione di nuove porte tagliafuoco, in quanto quelle esistenti sono state installate presso 

la sede dei locali comunali attualmente destinati ad ambienti scolastici;  

 

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante presenta il seguente quadro economico: 

 

 



 

 

 

 

 

RITENUTO necessario, procedere alla riapprovazione della perizia suppletiva e di variante, in quanto garantirà di 

avere un edificio scolastico idoneo per gli alunni del Comune di Tramonti (SA); 

DATO ATTO che l’impresa aggiudicatrice si è dichiarata disponibile a realizzare le opere previste in variante, che a 

tal fine ha provveduto a sottoscrivere il nuovo verbale di concordamento dei nuovi prezzi e nuovo atto di 

sottomissione, relativo ai lavori previsti;  

VISTO il nuovo verbale di validazione della perizia di variante; 

VISTA la delibera di C.C. n.18 del 29/06/2020 con la quale questo Ente ha approvato la variazione di bilancio 

prevendendo la spesa di € 155.639,16; 

VISTO D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

Con voti ................................. espressi nelle forme legali; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta; 

2. Di riapprovare la perizia suppletiva e di variante di “Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza 

e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli G. Pascoli I° Lotto – I° Stralcio", 

composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica; 

 Computo Metrico Estimativo di Variante; 

 Incidenza Costo della Sicurezza; 

 Quadro di Raffronto; 

 Quadro Economico di Raffronto; 

 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

 Atto di Sottomissione; 

 Grafici di Variante. 

          dell’importo complessivo di € 25.201,99, con il quadro economico di seguito riportato: 

 

 

 



 

 
 

3. Di dare atto: 

 che la variante è ascrivibile per quanto riguarda gli imprevisti, all’ipotesi di cui all’art.106, 

comma 1, lettera c) e comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 che la variante è ascrivibile per quanto riguarda le opere aggiuntive migliorative, all’ipotesi di 

cui all’art.106, comma 1, lettera b) e comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 che l’intervento in oggetto è incluso nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica con riferimento 

all’annualità 2016, finanziato dalla Regione Campania giusto Decreto Regionale n. 411 del 

24/10/2016 per l’importo di € 1.500.000,00 (di cui € 32.019,07 sono le economie di gara non 

utilizzabili);  

 che il costo della perizia suppletiva e di variante è di complessivi € 25.201,99, che trovano 

copertura finanziaria con fondi del finanziamento Regionale concesso dal Quadro Economico 

nelle parte delle Somme a Disposizione; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Alfonso Lombardi nominato 

con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/04/2015 ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

5. Di pubblicare in amministrazione trasparente ai sensi della L.190/2012 art.1, comma 16 e comma 

32, ed ai sensi della L. 33/2013 art.23 lett. b; 

6. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnicoo ogni ulteriore atto connesso e conseguente; 

7. di rendere con separata votazione, espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il responsabile Settore Tecnico 

F.to Ing. jr Gaetano Francese 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
  
Data 14/07/2020 

Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Ing. jr Gaetano Francese 

  
  
   
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE. 
  
Data 14/07/2020 

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

F.to Dr Giuseppe Marruso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            

              Il Presidente            Il Segretario Comunale 

    F.to Domenico Amatruda                                                  F.to dr.ssa Troncone Mirla 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco n.                    , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 16.07.2020                     

                     Il Segretario Comunale    

                             f.to dr.ssa Troncone Mirla   

                                                                                      

È copia conforme all’originale. 

 

 

Tramonti, lì 16.07.2020                                              Il Segretario Comunale   

         f.to dott.ssa Mirla Troncone 

                                                                              

 

ESECUTIVITÀ 

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

⁭   ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

✔   ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì 14.07.2020 

Il Segretario Comunale 

          f.to dr.ssa Troncone Mirla 

 


