



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94

del 14.07.2020

OGGETTO: Lavori di:

- “Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018 - Contratto Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Contratto Rep.n.9/2018 del 12/07/2018;
- “Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018 – Contratto Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Contratto Rep.n.10/2018 del 12/07/2018.

RECESSO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D.LGS N.163/2006.

L’anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **19,30** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Amatruda Domenico, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1) | Amatruda Domenico | Sindaco |
| 2) | Campanile Paolo | Assessori |
| 3) | Palladino Anastasia | |
| 4) | Savino Vincenzo - Vicesindaco | |
| 5) | Siani Assunta | |

Assenti: **Palladino Anastasia e Campanile Paolo.**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Mirla Troncone.**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "Lavori di:

- "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018 - Contratto Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Contratto Rep.n.9/2018 del 12/07/2018;
- "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018 – Contratto Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Contratto Rep.n.10/2018 del 12/07/2018.

RECESSO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS N.163/2006;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

DELIBERA

1) Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Lavori di:

- "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018 - Contratto Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Contratto Rep.n.9/2018 del 12/07/2018;
- "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018 – Contratto Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Contratto Rep.n.10/2018 del 12/07/2018.

RECESSO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS N.163/2006;

2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Settore Tecnico

PROT. N.7536 del 10/07/2020

Oggetto: Lavori di:

- “Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018 - Contratto Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Contratto Rep.n.9/2018 del 12/07/2018;
- “Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018 – Contratto Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Contratto Rep.n.10/2018 del 12/07/2018;

RECESSO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 134 DEL D.LGS N.163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- che con Delibera di G.C. n.179 del 14.11.2013 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata “Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” dell'importo complessivo di €. 209.324,40 di cui €. 148.573,91 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza ed €. 60.750,49 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determinazione Dirigenziale n.477 del 30/12/2013 R.G. e n.243/UTC si approvavano gli atti per l'indizione di gara di appalto ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione delle opere di “Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea”;
- che con Determinazione n.232 del 22/05/2014 R.G. e n.139/U.T.C. si affidava l'incarico professionale di collaudatore statico in corso d'opera ai sensi della L.R. n.09/83 e s.m.i. all'Ing. Ernesto Giove da Pagani (SA);
- che con Determinazione n.233 del 22/05/2014 R.G. e n.140/U.T.C. si affidava l'incarico professionale di direttore dei lavori all'Arch. Beatrice Supino da Nocera Inferiore (SA) già progettista;
- che con Determinazione n.234 del 22/05/2014 R.G. e n.141/U.T.C. si affidava l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Gennaro Amato con studio tecnico a Tramonti (SA) in Via G. Sclavo Fraz. Gete;
- che con Determinazione n.55 del 20/02/2015 R.G. e n.21/UTC, si procedeva all'aggiudicazione Definitiva a favore della ditta GEO. EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36 con il ribasso del 32,759% sull'importo a base d'asta pari a €.141.057,68 più €.7.516,23 (€.3.516,23 + €.4.000,00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e si approvava lo schema di contratto;

- che in data 10/04/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N.728/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10/04/2015 n.3894 - Serie : 1T ;
- che in data 23/09/2015 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale in pari data;
- che con Determina n.469/R.G. e n.252/U.T.C. del 31/12/2015 si liquidava alla ditta GEO. EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36, l'importo di €.11.260,13 comprensivo di IVA al 10% quale anticipazione del 10% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 26-ter della Legge 98/2013 e ss.mm.ii.;
- che con Determina n.360/R.G. e n.170/U.T.C. del 24/07/2017 si approvava e liquidava alla ditta GEO.EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G.Orlando n.36, l'importo di €.40.370,00, comprensivo di IVA al 10% quale 1° SAL dei Lavori di "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea";
- che con Determina n.46/R.G. e n.26/U.T.C. del 23/01/2018 si approvava e liquidava alla ditta GEO.EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G.Orlando n.36, l'importo di €.13.750,00, comprensivo di IVA al 10% quale 2° SAL dei Lavori di "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea";
- che con Delibera di Giunta Comunale n.83 del 31/05/2018 veniva approvata la perizia di variante in C.O. di cui ai lavori di "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea";
- che in data 12/07/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N.9/2018 redatto ai sensi dell'Art.32, comma 14 del D.Lgs n.50/2016;
- che con Determina n.654/R.G. e n.355/U.T.C. del 12/12/2018 si approvava e liquidava alla ditta GEO.EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G.Orlando n.36, l'importo di €.25.960,00, comprensivo di IVA al 10% quale 3° SAL dei Lavori di "Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea";
- che con Delibera di G.C. n.92 del 30/06/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" dell'importo complessivo di €. 56.960,00 di cui €. 39.772,16 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza ed €. 17.187,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determinazione n.276 R.G. e n.129 U.T.C. del 29/08/2016 si procedeva, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dei lavori di "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea", all'Impresa di costruzioni denominata "GEO. EDIL s.r.l." con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36, con il ribasso del 32,759%, e quindi per l'importo di € 26.111,12, oltre €.940,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da assoggettare ad IVA;
- che in data 27/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N.15/2017, redatto ai sensi dell'Art.32, comma 14 del D.Lgs n.50/2016;
- che con Determina n.45/R.G. e n.25/U.T.C. del 23/01/2018 si approvava e liquidava alla ditta GEO.EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SQ) alla via G.Orlando n.36, l'importo di €.18.260,00, comprensivo di IVA al 10% quale 1° SAL dei Lavori di "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" ;
- che con Delibera di Giunta Comunale n.84 del 31/05/2018 veniva approvata la perizia di variante in C.O. di cui ai lavori di "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea";
- che in data 12/07/2018 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. N.10/2018 redatto ai sensi dell'Art.32, comma 14 del D.Lgs n.50/2016;
- che con Determina n.655/R.G. e n.356/U.T.C. del 12/12/2018 si approvava e liquidava alla ditta GEO.EDIL s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SQ) alla via G.Orlando n.36,

l'importo di €8.360,00, comprensivo di IVA al 10% quale 2° SAL dei Lavori di "Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" ;

- Che con nota Prot.n.2578 in data 04/03/2019 l'Ing. Ernesto Giove da Pagani, in qualità di Collaudatore in C.O., presentava a questo Ente:
 - Relazione a strutture ultimate depositata presso il Genio Civile di Salerno dal Direttore dei Lavori arch. Beatrice Supino in data 15/02/2019 Prot.n.104217 – Procedimento Amministrativo n.RSU.2019.000275 del 15/02/2019;
 - Atto Unico di Collaudo Statico in c.o. depositato presso il Genio Civile di Salerno dal Collaudatore ing. Giove Ernesto in data 26/02/2019 Prot.n.128343 – Procedimento Amministrativo n. CS.2019000349 del 26/02/2019;

CONSIDERATO:

- Che l'opera è sostanzialmente completata ad eccezione della realizzazione del tetto giardino in copertura;
- Che l'opera ha subito diverse sospensioni a causa di varianti tecniche e delle avverse condizioni metereologiche che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori, tenuto conto del fatto che il Cimitero è posizionato al centro del territorio comunale in cima ad una collina a quota mt 500 slm sempre molto ventilato;

DATO ATTO:

- Che in data 10/02/2020, l'impresa appaltatrice Geo. Edil s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36, comunicava a questo Ente la propria disponibilità al completamento dei lavori, di realizzazione del "Tetto Giardino" in copertura, previa revisione dei prezzi stante il lungo lasso di tempo trascorso che ha determinato l'incremento dei prezzi al consumo nonché dei materiali occorrenti ben superiore alla percentuale di rischio contrattuale;
- Che questo Ente, non essendo disposto alla revisione dei prezzi così come chiesto dall'impresa appaltatrice ha provveduto ad avviare tutte le procedure previste dall'art. 134 del D.Lgs n.163/2006 per il recesso dei contratti in essere con l'impresa appaltatrice denominata Geo. Edil s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36, di seguito elencati:
 - Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Rep.n.9/2018 del 12/07/2018 - **"Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018;**
 - Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Rep.n.10/2018 del 12/07/2018 - **"Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea" - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018;**
- Che con nota Prot.n.6542 del 19/06/2020, questo Ente ha comunicato all'impresa appaltatrice denominata Geo. Edil s.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Orlando n.36, l'esercizio del diritto di recesso dei suddetti contratti ai sensi dell'Art.134 comma 3 del D.Lgs n.163/2006;

RICHIAMATO l'art.2016, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che sono decorsi i termini previsti dall'art.163 del D.Lgs. 163/06;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 544/99;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed int.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di recedere dai seguenti contratti:
 - Rep.n.728/2015 del 10/04/2015 e Rep.n.9/2018 del 12/07/2018 - **“Realizzazione di 36 Loculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” – Codici: CUP: B43D13000710004 - CIG: 5507198B8C – Variante in C.O. Delibera di G.C. n.83 del 31/05/2018;**
 - Rep.n. 15/2017 del 27/07/2017 e Rep.n.10/2018 del 12/07/2018 - **“Realizzazione di 9 loculi e 3 ossari cimiteriali complementari ai lavori di Realizzazione di 36 Luculi Cimiteriali sulla Copertura della Sala Ipogea” - Variante in C.O. Delibera di G.C. n.84 del 31/05/2018;**
3. Di demandare al R.U.P. ed al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti di natura amministrativa, tecnica e contabile;
4. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Settore per i provvedimenti di propria competenza;
5. Di rendere con separata votazione, espressa in forma palese e unanime, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to - Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 10.07.2020

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE .

Data 10.07.2020

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Domenico Amatruda

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Troncone Mirla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 7697, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 17.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 17.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 14.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla